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1 JOHDANTO 
Julkisivukorjauskohde sijaitsee Vantaalla, Maauuninkuja 4:ssä. Asunto osake-
yhtiö Maauuninkuja 4 käsittää neljä kerrostaloa, joissa on yhteensä 98 asuin-
huoneistoa ja 81 parveketta. Kerrostalot ovat valmistuneet vuosina 1975–1976. 
Talot ovat 3-kerroksisia kerrostaloja, joiden pääasiallinen rakennusmateriaali on 
betoni. Julkisivujen elementit on toteutettu sandwich-elementeillä, joiden pinta-
materiaali on pesubetoni. (Osmo Ahjoniemi, henkilökohtainen tiedonanto) 
Toimin tässä projektissa työnjohtajana. Lisäksi kohteessa oli vastaava mestari 
ja projektipäällikkö. Työhöni kuului mm. aikataulujen päivittäminen, työntekijöi-
den perehdyttäminen, materiaalien ja tarvikkeiden tarpeen selvittäminen ja ti-
laaminen, laadunvalvonta ja dokumentointi, palkkojen maksaminen, laskujen 
tarkastus ja hyväksyminen, lisätöiden laskeminen yhteistyössä projektipäällikön 
kanssa sekä työnopastus ja valvonta. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on miettiä, miten pystyn kehittämään omaa 
osaamistani ja jatkossa huomioimaan asioita entistä paremmin ja tarkemmin. 
Näin suurissa projekteissa on paljon asioita, mitkä pitää tietää ja huomioida, 
joten opinnäytetyön laatimisesta on varmasti hyötyä jatkossa. 
Tällä kyseisellä työmaalla olin paikalla koko ajan, sillä tämä oli kesän ainut työ-
maani. Vastaava mestari ja projektipäällikkö kävivät kohteessa tarpeen mu-
kaan. Suurin osa yhteydenpidosta suoritettiin sähköpostin ja puhelimen kautta. 
Oman osaamisen kehittämiseen tämä kohde toimi mielestäni hyvin, koska tämä 
oli tarpeeksi iso ja laaja. Täysin uutena asiana itselleni tuli parveke-elementtien 
uusiminen. Sain paljon tietoa aikatauluista ja itse työn suorituksesta alihankki-
joina toimineiden purkuryhmän ja asentajien työnjohdolta. Opinnäytetyössä 
käyn kaksi työvaihetta läpi pintapuolisesti, joten mihinkään yksittäiseen työvai-
heeseen tai työhön ei perehdytä syvällisesti. 
 
8 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ari Järvinen 
 
Yhtiössä on aiemmin suoritettu perusparannukset ja huomattavat julkisivuihin 
liittyvät korjaukset sekä kuntotutkimukset: 
 tasakatot ja IV-koneet uusittu vuonna 2004 
 porraslippojen uusinnat vuonna 2004 
 J-portaan kuutamosillan kunnostus vuonna 2006 
 julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus vuonna 2008 
 julkisivuvaipan silikonisuojaus 
 julkisivujen ja parvekkeiden arkkitehti- ja korjausrakennesuunnittelu 
vuonna 2012. (Osmo Ahjoniemi, henkilökohtainen tiedonanto) 
Julkisivukorjauksen tarve ja suunnittelu aloitettiin vuoden 2008 suoritetun julki-
sivujen ja parvekkeiden kuntotutkimuksen pohjalta. Tutkimuksessa todettiin 
mm. seuraavaa:  
Julkisivujen osalta korjaustarve on suurin ja kiireellisin, sillä pesubetonipintaisissa 
julkisivuelementeissä käynnistynyt betonin pakkasrapautuminen johtaa ennen 
pitkää siihen, ettei nykyisiä julkisivuja voida enää korjata eikä uudelleen verhoilla, 
jolloin ainoaksi korjausvaihtoehdoksi jää nykyisten julkisivuelementtien ulkokuo-
ren purkaminen ja korvaaminen uudella julkisivuverhouksella. (Julkisivujen- ja 
parvekkeiden kuntotutkimus vuonna 2008) 
Parvekkeiden suurimpana ongelmana on muutamien rakenneosien (parvekekai-
teet, sekä parvekelaattojen ja pieliseinien otsapinnat) terästen puutteellinen suo-
jabetonipeite. (Julkisivujen- ja parvekkeiden kuntotutkimus vuonna 2008)  
Tutkimusraportin pohjalta vuonna 2008 on tehty asunnon B 13 seinälle pesu-
betonielementtien impreknointi ja liittymäsaumojen uudelleen saumaus. Tämä 
tehtiin väliaikaisena toimenpiteenä, jolla estettiin pesubetonipinnassa olevien 
halkeamien ja korroosiovaurioiden eteneminen. 
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2 URAKOITSIJAN ESITTELY 
Consti Yhtiöt on Suomen johtava korjausrakentamiseen keskittynyt yritys. Yri-
tyksen toimialaan kuuluvat korjausurakointi, talotekniikka, linjasaneeraus, julki-
sivusaneeraus sekä piha- ja ympäristörakentaminen. Asiakaskunta muodostuu 
asunto-, teollisuus-, kauppa-, hotelli- ja toimistokiinteistöistä sekä julkisen sekto-
rin kohteista. (Consti yhtiöt 2014) 
Consti Yhtiöt on perustettu vuonna 2008. Konserniin kuuluu julkisivu, Korjaus-
urakointi ja talotekniikka yksiköt. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli n. 170 
miljoonaa euroa ja henkilöstöä on lähes 800. (Consti yhtiöt 2014) 
Consti Julkisivut Oy on maan suurin julkisivu-urakoitsija. Toimipaikat sijaitsevat 
Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. (Consti yhtiöt 2014) 
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3 JULKISIVUSANEERAUKSEN TOTEUTUS 
3.1 Räystäät 
Julkisivujen vanhat räystäspellitykset ja vanha rakenne purettiin. Uusi räystäs-
rakenne tuotiin (kuvasta 1) poiketen noin 10 cm ulommaksi. Näin saatiin seinille 
enemmän suojaa sadetta vastaan ja varmistettiin katon tuuletus. Myös räys-
täspellin alaosaan tehtiin tippanokka, joka heittää sadeveden kauemmaksi sei-
nästä (kuva 2). 
Räystäspeltien kiinnitykseen suositellaan ruuvikiinnitystä. Räystäspellin suosi-
teltava kiinnitystiheys on 500…800 mm ottaen huomioon räystään rakenne ja 
kuormitus. Yhtenäisen pellin pituudeksi ei suositella yli 4 metriä. Mikäli räystäs-
lista on 70 mm tai suurempi, lista kiinnitetään myös etupuolelta. 
Räystäspellin reunataive eli tippanokka taivutetaan noin 20 mm:n etäisyyteen 
räystäslaudasta. Kiviaineisesta pinnasta tippanokan etäisyyden tulee olla vähin-
tään 50 mm. Jos räystäässä on tuuletusrako, räystäspellin alareunan tulee olla 
vähintään 70mm tuuletusraon alareunan tason alapuolella. (RT 80-10632.) 
Julkisivujen yläosien pellitykset alusrakenteineen puretaan ja rakennetaan uu-
destaan kuvan 1 mukaisesti. Uusittavan reuna-alueen kate tehdään kaksinker-
taisena kumibitumikermeillä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aluskermiksi 
asennetaan tuoteluokan TL2 aluskermi ja pintakermiksi asennetaan tuoteluokan 
TL 2 sirotepintainen pintakermi. Kermit ulotetaan vähintään 300 mm vanhan 
kermin päälle. (työseloste.) 
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 Kuva 1. Räystäsliittymä.  
 
 
 
Kuva 2. Räystäspellityksen malli. 
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3.2 Parveke-elementit 
Parveke-elementit uusittiin työselostuksesta poiketen kokonaan. Tilaaja päätyi 
urakoitsijan ehdottamaan ratkaisuun, koska tilaaja halusi isommat parvekkeet. 
Työselityksessä oli vaihtoehtona parvekkeiden laajentaminen (erillishinta C), 
mutta kuntotutkimuksen ja silmämääräisen tarkastuksen tuloksena päätettiin 
elementit uusia. Silmämääräisen tarkastelun pohjalta vanhojen elementtien be-
tonikorjausmäärä olisi ylittynyt reippaasti työselityksessä olevasta 100 jm mää-
rästä, joten kustannusvaikutus uusien ja vanhojen elementtien välillä olisi jäänyt 
pieneksi. 
3.2.1 Parvekkeiden purku 
Parveke-elementtien purkamisen suoritti purkutöihin keskittynyt ja kokenut ali-
hankkija. Purkua varten pystyelementteihin ja lattialaattoihin piikattiin reiät, jois-
ta saatiin kiinnitettyä nosturin ketjut nostoa varten (kuva 3). 
 
Kuva 3. Elementtien purku. 
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Seinäelementtien purku osoittautui haastavammaksi, mitä oli suunniteltu. Lähtö-
tietojen mukaan niiden piti olla elementtejä jotka ovat kiinnikkeillä ankkuroitu 
holviin, mutta ainoastaan yksittäislinjojen ulkoreunat olivat tehty niin kuin alku-
peräisissä suunnitelmissa oli. Kaikkien muiden linjojen seinät olivat valettu 
asennuksen yhteydessä holviin, joten purkamisessa oli huomattavasti enem-
män työtä kuin alun perin oli suunniteltu. Työmaan yleisaikataulussa asia oli 
kuitenkin huomioitu niin, että tästä ei aiheutunut aikatauluongelmia. 
3.2.2 Anturan kaulat ja korkojen mittaus 
Anturan kauloista porattiin 50 mm:n koelieriöt, ja niille tehtiin laboratoriossa be-
toninäytteiden pintahietutkimus ja puristuslujuuden määritys nro BE1587/14. 
Näiden tulosten pohjalta tehtiin päätös, että kauloja ei uusita.  
Betoni on tasalaatuista. Runkoaines on ehjää ja hyvälaatuista. Runkoaineen ja 
sideaineen väliset rajapinnat vaikuttavat olevan kiinni ja tartunnat vaikuttavat hy-
viltä. Keskimääräinen karbonatisoitumissyvyys ulkopinnoissa on 0-22 mm.Osa 
pinnoista on betonipinnalla. Osassa ulkopintoja on maalipinnoite. Tämän tartunta 
alustaan on pääosin kohtalainen, joskin rapautumisen seurauksena heikenty-
nyt/heikentymässä. Näytteissä ei ole havaittavissa betonin kuntoa merkittävästi 
heikentäviä vaurioita. Havaittu rapautuminen rajoittuu 0-2 mm:n syvyydelle. Näyt-
teistä määritetyt puristuslujuudet ovat korkeita. Näytteisiin ei ole sattunut teräs-
tystä. Näytteissä on vähän pakkasvaurioilta suojaavia, suojahuokosiksi luokitel-
tavia ilmahuokosia, eikä niillä ole betonin pakkasenkestävyyttä parantavaa vaiku-
tusta. Betoni on hyvin tiivistynyttä, tiivistyshuokoset ovat pääosin pienehköjä ja 
tasaisesti jakautuneet.( KiraLab, 16.5.2014) 
Anturoiden kaulat kaivettiin noin puolen metrin syvyyteen. Kaulat torbo hiekka-
puhallettiin, niihin tehtiin betonikorjaus ja ne ylitasoitettiin kahteen kertaan, jol-
loin saatiin lisää suojaa raudoitukselle. Uusien elementtien korkojen mittaus 
suoritettiin niin, että jokaisen parvekelinjan ensimmäisen kerroksen parveke-
oveen laitettiin metrin korkeuteen merkki, josta otettiin tasolaserilla oikea korko 
anturan kaulalle. 
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3.2.3 Elementtien asennus 
Uusien parveke-elementtien asennuksen suoritti kokenut elementtiasentaja ali-
hankintana. Asennusryhmä on tehnyt vastaavia kohteita Consti Julkisivut Oy:lle 
ennenkin. 
Parveke laatat kiinnitettiin holviin ns. Parman asennussaranoilla. Aluksi injektoi-
tiin ruostumaton 12 mm kierretanko 320 mm:n syvyyteen holviin. Injektiomas-
sana käytettiin Hiltin kemiallista ankkurimassaa. Kierretankoja tuli kaksi kappa-
letta saranaa kohti ja saranoita kaksi kappaletta parvekelaattaa kohti. Sarana 
on U-rauta, jossa on reiät kierretangoille ja M20-pultille. Pultin läpi asennetaan 
lattaraudasta tehty kieleke, joka hitsataan laatan asennuksen yhteydessä laa-
tassa olevaan metalliseen vastakappaleeseen. (Kuva 4.) 
 
Kuva 4. Asennussarana. 
Elementit nostettiin paikalleen (kuva 5) asennussuunnitelma mukaan, jonka laa-
ti aliurakoitsija ennen elementtien tuotantoa. Seinäelementit tuettiin holvituilla, 
kunnes seuraava laatta oli asennettu ja elementtien saumat kovettuneet. 
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Kuva 5. Elementtiasennus. 
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4 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
4.1.1 Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot 
Lähtötiedoiksi (kuva 6) kootaan tehtävää koskevat hankekohtaiset tai yleiset 
asiakirjat, joissa on kuvattu työn toteutus, laatuvaatimustaso sekä tehtävälle 
asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet. Näitä asiakirjoja ovat mm. urakkaso-
pimusasiakirjat, työmaan laatusuunnitelma, rakennusselostus, työselostus, pii-
rustukset, tavoitearvio, yleisaikataulu sekä yleiset ohjeet, kuten rakennustöiden 
yleiset laatuvaatimukset, RYL 2010, Ratun menetelmä- ja menekkikortit, Ra-
kennustöiden laatu 2009 sekä Ratun Tehtäväsuunnitteluohjeet. Tehtäväsuunnit-
telun apuna voidaan käyttää myös aiemmin laadittuja tehtäväsuunnitelmia. Teh-
täväsuunnitelma tulee aina laatia ottaen huomioon kyseisen tehtävän ja työ-
maan erityispiirteet ja niiden vaikutukset työn toteutukseen.  (Lindberg, Kosken-
vesa & Sahlstedt 2013 33–34.) 
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Kuva 6 Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot (RATU S-1228, 7). 
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Kuva 7. Tehtäväsuunnitelman rakenne (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 
2013, 33). 
Tehtäväsuunnittelun (kuva7) tavoitteena on varmistaa, että yksittäinen raken-
nustyömaan tehtävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet 
sekä laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnittelu kohdistuu joko yhteen tehtävään tai 
tehtävä kokonaisuuteen. Suunnitelma laaditaan hyvissä ajoin ennen tehtävän 
aloitusta. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 33). 
Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta 
ja valvontaa. Hyvin laadittu tehtäväsuunnitelma toimii edellytysten varmistami-
sessa, tehtävän valvonnassa ja ohjauksessa. Olosuhteet, työntekijät ja työ-
suunnitelmat vaihtuvat toisin kuin vakituisessa työkohteessa. Tehtäväsuunnitte-
lun avulla varmistetaan, että työn kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn 
sisällöstä ja tavoitteista. Tehtävän suunnitteluun kuuluu 
  tehtävän määrittäminen ja aloitusedellytysten varmistaminen 
  toteutuksen, joka sisältää mallityön tekemisen 
  työn toteutuksen  
 tarkistuksen, jossa valvotaan tehtävän aikataulua, kustannuksia ja laa-
tua. (RATU S-1228, 2.) 
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Tehtäväsuunnittelulla suunniteltavaksi valitaan työmaan kunkin rakennusvai-
heen keskeisiä tehtäviä. Tehtävä on kuitenkin tyypillisesti ajallisesti yhtenäinen 
ja yhden työryhmän tekemä työkokonaisuus. Tällöin se on myös ajallisesti ja 
taloudellisesti ohjattavissa. Suunniteltavien tehtävien valintaperusteet voivat olla 
esimerkiksi seuravanlaisia: 
 tehtävä on ajallisesti kriittinen, eli tehtävä on pitkäkestoinen tai tahdistaa 
muita työmaan tehtäviä 
 tehtävä on taloudellisesti merkittävä, esimerkiksi runkovaihe 
 tehtävällä on erityisen korkeat laatuvaatimukset 
 tehtävä on työntekijöille tai työnjohdolle tuntematon 
 tehtävä on osoittautunut virhealttiiksi. (RATU S-1228, 6.) 
Tehtäväsuunnitelman laatiminen on aina kohdekohtaista, joten valittavat koko-
naisuudet vaihtelevat kohteen ominaisuuksien ja solmittavan kaupan mukaan. 
(RATU S-1228, 6). 
4.1.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtävän erityispiirteet otetaan huomioon tehtäväsuunnitelman sisällössä. Teh-
täväsuunnitelmassa määritellään tehtävän työsisältö ja siihen kuuluvat osateh-
tävät ja työn laajuus. Tehtävän sisältö esitetään kuvaamalla 
 alkutila, jollaisena työryhmä ottaa tehtävän tai työkohteen vastaan 
 työsisältö ja tehtävään kuuluvien osatehtävien luettelo 
 lopputila, jollaisena työryhmä luovuttaa tehtävän tai kohteen seuraavalle 
työryhmälle. (RATU S-1228, 8.) 
Tehtäväsuunnittelun tarkoitus on muodostaa selkeä kuvaus tehtävästä ja siihen 
liittyvistä vaatimuksista sekä sen urakkarajoista. Tehtäväsuunnitelmaa laaditta-
essa on mietittävä, mitä työkohteelta, työntekijöiltä, olosuhteilta ja ympäristöltä 
on edellytettävä ennen työtä ja työn aikana, jotta tehtävä saadaan suoritettua 
suunnitellusti. (RATU S-1228, 8.) 
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Tehtäväsuunnittelun sisällössä määritellään 
 tehtävän sisältö ja painopisteet  
 tehtävän riskit 
 ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
 kustannusten suunnittelu ja valvonta 
 tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen 
 laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus (RATU S-1228, 8). 
4.1.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Työssä usein esiintyvät ongelmat kartoitetaan tehtäväsuunnitelmassa potenti-
aalisten ongelmien analyysin avulla. Potentiaalisten ongelmien analyysin koko-
luokka vaihtelee käsiteltävän tehtävän mukaan. Ongelmat voidaan luokitella 
esimerkiksi teknisiin ongelmiin ja resursseista, suunnittelusta, turvallisuudesta, 
hankinnasta tai olosuhteista johtuviin ongelmiin.  
Potentiaalisten ongelmia ovat mm. 
 tekniset ongelmat 
 suunnitelmista johtuvat ongelmat 
 turvallisuusongelmat 
 resurssiongelmat 
 hankinnan ongelmat 
 olosuhdeongelmat 
 aikatauluongelmat. (RATU S-1228, 10.) 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
4.2.1 Ajankäytön suunnittelu 
Rakennustyömaan aikataulujen on tarkoitus kuvata tuotantoa sekä toimia työ-
maan ohjauksen ja valvonnan välineinä. Aikataulujen tulee olla tarkkuustasol-
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taan käyttötarkoitukseen sopivia ja realistisia, mutta myös tavoitteellisia. Aika-
tauluilla tulee kyetä varautumaan tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien 
ja olosuhteiden muuttumiseen.  Koko rakennustyömaan ja yksittäisten tehtävien 
ohjauksen kannalta on olennaista, että laaditut aikataulut ovat toteutuskelpoisia. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 62.) 
4.2.2 Aikataulusuunnittelun käsitteet  
Kokonaisaika (T4), eli työnvaiheaika, sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös 
tunnin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaikaa käyte-
tään kustannusten arvioimiseen ja alustavan yleisaikataulun laadintaan. Koko-
naisaika saadaan RATU-työmenekeistä kertomalla työvuoroajat työvaiheen 
TL3-lisäaikakertoimella. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 63.) 
Työvaiheen lisäaika (TL3) sisältää yli tunnin mittaiset työn keskeytykset, pienet 
erilliset työvaiheet, koneiden ja laitteiden rikkoutumiset, huoltot, odotusajat, 
säähaitat ja mahdolliset tapaturmat. Työvaiheen lisäaikakertoimella eli TL3-
kertoimella muunnetaan työvuoroaika työvaiheajaksi. (Koskenvesa & Sahlstedt 
2011, 63.) 
Tehollinen aika (T3) ei sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Te-
hollista aikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja teh-
täväsuunnitelmien tehtävien kestoja laskettaessa (kuva 8). (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 63.) 
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Kuva 8. Aikataulukäsitteitä (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 63). 
4.2.3 Aikataulun laadinta 
Aikataulut esitetään yleisimmin jana-aikatauluina (kuva 9) ja vinoviiva-
aikatauluina. Suomessa käytettäviä vinoviiva-aikatauluja ovat paikka-aikakaavio 
(kuva 10) ja tuotantokaavio. 
Jana-aikataulussa tehtävien kestot esitetään aikatauluun piirrettyinä janoina. 
Tyypillisesti tehtävät luetellaan aikataulun vasemmassa nurkassa, ja ylärivillä 
kulkee aika.  
Paikka-aikakaaviossa kuvataan pystyakselilla rakennuksen fyysisiä osia, kuten 
kerroksia tai portaita. Pystyakselin jaottelulla voidaan kuvata myös näiden osa-
kohteiden laajuutta. Aika kuvataan vaaka-akselilla kuten jana-aikataulussa. Pai-
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kan ja ajan suhteen piirretyillä vinoviivoilla kuvataan tehtävien kestot, niiden 
suoritusjärjestykset ja toteutuksen aikavälit. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 
2013, 25.) 
 
Kuva 9. Jana-aikataulu (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 21). 
 
Kuva 10. Paikka-aikakaavio (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 25). 
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4.2.4 Aikataululajit 
4.2.4.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulun tarkoituksena on kuvata koko hankkeen suunniteltu työnkulku. 
Yleisaikataulu on lähtötietona resurssisuunnitelmille ja tarkemman tason suun-
nitelmille, kuten rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluille sekä tehtäväsuunnittelul-
le. Yleisaikataulussa esitettävät ajat ovat työvaiheaikoja (T4). (Lindberg, Kos-
kenvesa & Sahlstedt 2013, 27–28.) 
 
Päätoteuttaja laatii ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouksen antamista 
hankkeelle alustavan yleisaikataulun. Yleisaikataulu esitetään yleisimmin jana-
aikataulun tai paikka-aikakaavion muodossa. (Lindberg, Koskenvesa & Sahl-
stedt 2013, 27–28.) 
4.2.4.2 Hankinta-aikataulu 
Rakennushankkeen käynnistyessä osa hankinnoista tehdään välittömästi, jotta 
rakentamisen aloitus ei viivästy. Tästä syystä hankintoja aikataulutetaan karke-
asti jo aivan hankkeen alussa. Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat työaika-
tauluun. Hankintatapahtumat ajoitetaan siten, että tarjouspyynnölle, tarjouksen 
antamiselle ja käsittelylle sekä neuvotteluille ja päätöksille jää riittävästi aikaa. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 51–52.) 
Hankinta-aikataulun laatii työnsuunnittelija tai työmaainsinööri yhdessä vastaa-
van työnjohtajan ja hankinnoista vastaavan henkilön kanssa työaikataulun laa-
timisen yhteydessä. Hankinta-aikataulu laaditaan työaikataulun kanssa, jotta 
aikataulussa pystytään huomioimaan hankintoihin kuluva aika sekä toimitusajat. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 51–52.) 
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4.2.4.3 Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle. 
Sen tarkoituksena on varmistaa työaikataulussa pysyminen. Rakentamisvaihe-
aikataulussa mitoitetaan tärkeimpien työvaiheiden resurssit tehollisten työme-
nekkien (T3-ajat) mukaan. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 28.) 
Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan joko 2–6 kuukauden pituisille ajanjaksoille 
tai rakentamisvaiheille, kuten maarakennus-, perustus-, runko-, vesikatto-, sisä-
valmistus-, viimeistely- ja luovutusvaihe. Rakentamisvaiheaikataulun laadinta-
vastuu on aina työmaalla. Rakentamisvaiheen aikataulu on työmaan keskeinen 
ohjausväline tarkkuutensa ja yleisyytensä ansiosta. (Lindberg, Koskenvesa & 
Sahlstedt 2013, 28.) 
 
4.2.4.4 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä työn tavoittei-
den toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä niiden riittävyys. Viikkoaika-
taulut laaditaan viikoittain 1–3 viikoksi eteenpäin tehtävien mukaan. Työskente-
lyn alla oleva viikko on tarkkuudeltaan tarkin. Myös seuraava viikko on suunni-
telmatarkkuudeltaan varsin tarkka, jotta resurssipuutteisiin ja tuotannon ongel-
miin pystytään varautumaan ajoissa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 58–59.) 
Keskeneräisten töiden ajoitus perustuu työmaan toteutuneisiin työmenekkeihin 
tai työsaavutuksiin. Työt, joita ei ole vielä aloitettu, mitoitetaan yrityskohtaisten 
tai yleisten tuotantotiedostojen perusteella. Työnjohtajat arvioivat aika- ja mää-
rätavoitteiden perusteella tarvittavat resurssit ja vertaavat niitä käytettävissä 
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oleviin. Yhteistyö työryhmän ja aliurakoitsijan kanssa on tärkeä osa viikkosuun-
nittelua. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 58–59.) 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakat sisältävät usein työn lisäksi myös materiaalit. Aliurakat solmitaan 
yleensä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja noudattaen, niin että pääura-
koitsija on tilaaja ja aliurakoitsija on urakoitsija. Suomen lain mukaan aliurakka 
syntyy, kun toinen osapuoli antaa tarjouksen ja toinen hyväksyy sen. Tämä on 
molemmin puolin sitovaa. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006.) 
Aliurakkasopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisena, vaikka suullinen sopimus 
on yhtä pätevä, mutta toteennäyttö riitatilanteissa suullisella sopimuksella on 
vaikeaa. Sopimukset ovat yleensä vuosisopimuksia tai projektikohtaisia. (Jun-
nonen & Kankainen 2012, 8.) 
Aliurakoitsijan pitää toimittaa pääurakoitsijalle tilaajavastuulain edellyttämät sel-
vitykset ja todistukset. Seuraavat dokumentit saavat olla enintään kolme kuu-
kautta vanhoja 
 selvitys ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvolisärekisteriin kuulumisesta 
 kaupparekisteriote 
 verovelkatodistus tai todistus verojen maksamisesta 
 todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja niiden maksamisesta 
 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta. (Laki tilaajan selvi-
tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
1233/2006.) 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, kun tehdään rakennustyötä ja työmaal-
la samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvaus-
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ta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. Rakennustyö alkaa silloin, 
kun työmaalla tehdään ensimmäistä työtehtävää, vaikka lupia tai ilmoituksia ei 
olisikaan vielä tehty. (rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä.) 
4.4.1 Ennakkoilmoitus 
Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä työsuojeluviranomaiselle 
ennakkoilmoitus rakennustyömaasta, joka kestää kauemmin kuin kuukauden, ja 
jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 
10 työntekijää, sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilö-
työpäivää. Päätoteuttajan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös raken-
nuttajalle. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 1. 
luvun 4. §.) 
4.4.2 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 
Rakennustyön ja rakennustyömaan turvallisuuden suunnitelmallinen ylläpito on 
keskeistä työtapaturmien ja terveyden haittojen ehkäisyssä. Rakennustyön tur-
vallisuussuunnittelun toimenpiteitä ovat ennakkosuunnittelu, työmaalla tehtävät 
tarkastukset ja turvallisuusseuranta. 
Turvallisuuden ylläpito koostuu 
 rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta 
 työhön opastamisesta ja perehdyttämisestä 
 yhteistoiminnasta työsuojeluasioissa. (Lehtinen 2013, 92.) 
 
Hyvä turvallisuusjohtaminen on riskien hallintaa. Olosuhteet, työntekijät ja työ-
menetelmät vaihtuvat toisin kuin vakituisessa työkohteessa. Riskien toteutumis-
ta voidaan ehkäistä arvioimalla riskit yritystasolla ja rakennushankekohtaisesti. 
Viranomaismääräykset edellyttävät työnantajalta järjestelmällisyyttä ja määrätty-
28 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ari Järvinen 
jen työsuojelutoimenpiteiden tekemistä, kuten ilmoituksia, työmaasuunnitelmia, 
tarkastuksia ja turvallisuusseurantaa, pätevyyksiä ja lupakirjoja, lupia ja poik-
keuslupia, varastointilupia sekä työterveyteen liittyvää organisointia. (Lehtinen 
2013, 92.) 
4.4.3 Perehdyttäminen  
Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän saamaa opetusta ennen itsenäisen-
työskentelyn aloittamista kyseisellä työmaalla. Perehdyttämisessä käydään läpi 
 työmaa ja sen organisaatio 
 työn ja ympäristön vaarat 
 turvallisuusmääräykset ja -ohjeet 
 henkilökohtaisten suojainten käyttö 
 ilmoitusvelvollisuus turvallisuuspuutteista 
 toimet vaaratilanteiden varalta. (Koski & Mäkelä 2010, 8.) 
Pääurakoitsija vastaa siitä, että jokainen urakoitsija ja työntekijä perehdytetään 
työmaan turvallisuussääntöihin ja -ohjeisiin (Koski & Mäkelä 2010, 8). 
4.4.4 Henkilökohtaiset suojaimet 
Työnantaja hankkii ja antaa työntekijöidensä käyttöön asianmukaiset suojaimet, 
jotka soveltuvat työhön ja suojaavat riittävästi. Työmaan suojaintarpeen määri-
tys perustuu työmaan vaarojen arviointiin ja kokemukseen. 
Rakennustyössä käytettäviä yleisimpiä suojaimia ovat 
 Suojakypärää käytetään aina liikuttaessa työmaa-alueella. Suojakypärää 
käytetään sellaisissa töissä, joissa putoavat esineet saattavat aiheuttaa 
päävammoja tai pään voi lyödä johonkin. Kypärän on oltava sellainen, et-
tä se soveltuu myös pää alaspäin työskentelyyn. 
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 Kuulonsuojaimien käyttö on pakollista, kun työpaikan melutaso ylittää 85 
desibeliä, mutta työntekijällä pitää olla kuulosuojaimet saatavilla jo kun 
melu ylittää 80 desibeliä. Kuulonsuojainten päätyypit ovat tulppasuojain 
ja kupusuojain.  
 Suojalaseja on käytettävä, kun työstä aiheutuu merkittävää silmätapa-
turman vaaraa. 
 Hengityksensuojaimia on käytettävä, kun työstä aiheutuu pölyä, höyryjä 
tai kaasuja.  
 Putoamissuojaimina voidaan käyttää putoamisen pysäyttäviä järjestel-
miä, putoamista estäviä suojaimia tai vaara-alueelle pääsemisen estäviä 
suojaimia. Putoamissuojaimia on käytettävä aina, kun työskentelykor-
keus ylittää 2 metriä. 
 Huomiovaatetusta tulee käyttää aina rakennustyömaalla liikuttaessa. 
 Suojavaatetus tulee valita olosuhteiden ja työn mukaan. 
 Suojakäsineitä käytetään suojaamaan käsiä tapaturmilta, kuten viilloilta, 
kemiallisilta altistumisilta ja termisiltä vaikutuksilta. 
 Turvajalkineiden käyttö on pakollista. Ne suojaavat mekaanisilta, kemial-
lisilta ja termisiltä vaaroilta. (Koski & Mäkelä 2010, 20–24.) 
4.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
4.5.1 Työmaan aloituspalaveri 
Työmaan alkaessa pidetään työmaan aloituspalaveri, jossa on paikalla yleensä 
työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, kustannuslaskija, hankinnoista vastaava se-
kä mahdollisesti työmaainsinööri ja työmaamestareita. Työmaan aloituspalave-
rissa käsiteltävien asioiden sisältö ja laajuus määräytyvät kohteen koon, moni-
muotoisuuden ja rakentamismuodon mukaan. Työmaan aloituspalaverista teh-
dään muistio kohteen pääasioista: 
 kohteen perustiedot 
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 rakennuttajan tavoitteet ja aikataulu 
 ennakkosuunnitelmat ja hankinnat 
 kustannuslaskelmat 
 hankinta- ja urakkarajat 
 alihankkijoiden tarve 
 työmaaorganisaation yhteystiedot 
 viranomaisille tehtävien ilmoitusten, hakemusten ja anomusten hoidosta 
sopiminen. (RATU S-1229, 3.) 
4.5.2 Työvaiheen aloituspalaveri 
Ennen jokaisen työvaiheen aloitusta järjestetään aloituspalaveri, johon osallis-
tuvat työntekijät ja työnjohto. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. työn aikatau-
lu, suunnitelmat, laadunvarmistus, turvallisuusasiat ja mallityökäytäntö. (RATU 
71-0307.) 
4.5.3 Viikkopalaveri 
Viikkopalavereissa käydään läpi suunnitelmat, resurssit, työn yhteensovitus, 
laatu sekä turvallisuus asiat. Palaverit pidetään noin viikon välein. Palaveriin 
osallistuvat tavallisesti vastaavamestari, työnjohtajat ja mahdollisesti muut vas-
tuussa olevat henkilöt. (RATU 1180-S). 
4.5.4 Työmaakokous 
Työmaakokouksen tarkoituksena on saattaa eri sopijapuolet ja asiantuntijat sa-
man pöydän ääreen. Työmaakokousta varten pääurakoitsija laatii ilmoituksen 
työmaan tilanteesta ja valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat kirjallisesti. 
Työmaakokouksien valmistelusta vastaa tyypillisesti kohteen vastaava työnjoh-
taja. (RATU S-1229, 5.) 
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4.6 Laadunvarmistus 
Rakennusselostuksessa kuvataan työn laajuus ja laatuvaatimukset. Purku- ja 
kunnostustyöt määritellään toimenpiteiden kautta. Korjaustöiden sijainnit esite-
tään piirustuksissa tai tilakorteissa ja työselostuksessa esitetään työohjeet. Ra-
kennuksen rakenteisiin ja järjestelmiin kohdistuvien tehtävien sijainnit ja määrät 
kuvataan piirustuksissa. Korjausrakennushankkeen luonteeseen kuuluu myös, 
että osa laatuasioista tarkentuu työn edetessä. Tämän vuoksi työmaakokoukset 
ovat tärkeä osa korjaushankkeen laadunvarmistusta. (Palomäki, Olenius & Nis-
sinen 2011, 13). 
4.6.1 Laatuvaatimusten soveltaminen korjauskohteissa 
Korjaushankkeen rakennusosien ja pintojen tekniset ja ulkonäölliset laatuvaati-
mukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Uudisrakentamisen laatuvaatimus-
ten määrittelyssä käytettävää Rakennustöiden yleiset laatuvaatimuksetjulkaisua 
(RYL) ei voida suoraan soveltaa kaikissa korjaustöissä. Käytännön ongelmaksi 
voi myös muodostua suunnitelmissa esitetyn korjausmenetelmän ja laatutavoit-
teiden ristiriitaisuus. Ristiriidat tulisi selvittää jo korjausten suunnitteluvaiheessa 
suunnittelijan ja tilaajan kesken. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2011, 13). 
4.6.2 Toteutuksen laatu 
Työnaikainen laadunvarmistus on korjauskohteissa erityisen tärkeä. Korjaus-
työn lopputulos edellyttää, että kaikissa työvaiheissa noudatetaan suunniteltua 
korjaustapaa, ja että työ tehdään siihen liittyvien suunnitelmien ja materiaali-
valmistajien ohjeiden mukaisesti. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2011, 16). 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennustyömaalla pidetään raken-
nustyön tarkastusasiakirjaa, johon kootaan viranomaisten vaatimat laadunval-
vontatoimenpiteet. Tarkastusasiakirja käydään läpi rakennusvalvontaviran-
omaisten kanssa viimeistään työmaan aloituskokouksessa. Tarkastusasiakirja 
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voi toimia osana työmaan laatusuunnitelmaa. (Palomäki, Olenius & Nissinen 
2011, 16). 
4.6.3 Laatusuunnitelma 
Työmaan laadun toteutuminen varmistetaan työmaan laatusuunnitelman avulla. 
Laatusuunnitelmaan kootaan kaikki suunnitelmat, toimenpiteet, apuvälineet ja 
keinot, joilla asiakkaan tilaama lopputulos saavutetaan hyvän rakennustavan 
mukaisesti. Suunnitelmassa esitetään yrityksen laatujärjestelmä ja apuvälineet, 
millä päästään ennalta sovittuun lopputulokseen. Laatusuunnitelman sisältö 
riippuu kohteen koosta, luonteesta, aikataulusta ja tehtävistä. (Palomäki, Ole-
nius & Nissinen 2011, 16). 
Laatusuunnitelma sisältää mm. 
 kuvauksen kohteesta ja osapuolien yhteystiedot vastuualueineen 
 työmaan aikataulujen laadinnan  
 työmaan todennäköiset ongelmat ja niihin varautumisen 
 suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon laadun varmistamisen 
 laatupoikkeamien selvityksen ja korjauksen 
 mallityökäytännön 
 työturvallisuuden ja ympäristön suojelun 
 työmaan kokouskäytännön. 
Laatusuunnitelman laatii urakoitsija (Palomäki, Olenius & Nissinen 2011, 16). 
Työmaan laadunvarmistamisen vaiheet ovat 
 laatutason määrittäminen 
 projektisuunnitelman laatiminen 
 riskien arvioiminen ja torjuntatoimenpiteet 
 tehtäväsuunnitelma 
 aloituspalaveri 
 työkohteen vastaanotto edellisen työvaiheen jälkeen 
33 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ari Järvinen 
 tehtävän seuranta 
 mallikatselmus  
 tehtävän tarkastukset, testit ja mittaukset 
 laadunvalvonta ja -ohjaus 
 tehtävän vastaanotto. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2011, 16). 
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5 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
5.1 Tehtäväsuunnittelu 
Työmaan aluksi käytiin projektipäällikön kanssa läpi työmaan keskeiset tehtä-
vät. Kaikkiin vaativimpiin ja eniten kuormitusta vieviin työvaiheisiin oli valittu työ-
ryhmät tai alihankkijat. Vastaavia kohteita urakoitsija olivat toteuttanut niin mon-
ta, että jokaisen työvaiheen erillissuunnitelmalle ei ollut tarvetta. Työn edetessä 
tein suunnitelmia vaativimmista ja työturvallisuuden kannalta kriittisistä tehtävis-
tä (liite 1 ja 2). Työmaalla toteutimme omana työnä ohutlevyrappauksen, sokke-
lien huoltomaalauksen ja pihatyöt. Erikoisosaamista vaativiin töihin oli valittu 
alihankkijoita, joilla oli pitkäaikainen kokemus kyseisestä työstä. Tällaisia töitä 
oli esimerkiksi parvekkeiden purku, elementtien asennus ja kattotyöt. Ennen 
työvaiheiden alkua kävimme projektipäällikön kanssa läpi asiat, mitä erityisesti 
pitää ottaa huomioon työn edetessä. Osa tehtäväsuunnitelmista tehtiin yhteis-
työssä alihankkijoiden kanssa. Tehtävä ja resurssisuunnittelu käytiin läpi joka 
torstain tiimipalaverissä. Korjausrakentamisen luonteeseen kuuluu, että lähes 
jokaisesta työvaiheesta tehdään malli, mikä hyväksytetään arkkitehdillä, valvo-
jalla tai suunnittelijalla.  
5.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu pohjautui pitkälti projektipäällikön tekemään yleisaikatau-
luun (liite 3). Aikataulusuunnittelussa ohjelmistona meillä oli käytössä Planet 6.4 
sekä viikkoaikataulut (liite 4) päivitin Excel pohjalle laadittuun taulukkoon. Aika-
taulun suunnittelu kohteessa, joka tehdään avotyönä, on erityisen haastavaa, 
koska vallitseva säätila tuo yhden muuttujan lisää. Tästä johtuen viikkoaikatau-
lujen tekeminen on tärkeää. Viikkoaikatauluja ei kuitenkaan kannata tehdä liian 
tarkoiksi, vaan suuntaa antaviksi apuvälineiksi, koska säätilaa ei koskaan tiedä 
etukäteen. Säätiedotusten ja ennusteiden tutkiminen on suuri osa aikataulutusta 
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tämäntyyppisissä kohteissa. Työmaan aikataulujen toteutumisen valvontaa suo-
ritettiin viikoittain viikkopalaverissa. 
5.3 Aliurakkasopimukset 
Kaikista aliurakoista tehtiin aliurakkasopimukset ennen työn alkua (liite 5). Pro-
jektipäällikkö teki sopimukset pääasiassa itse tai yhdessä työnjohtajan kanssa. 
Sopimuksissa käytiin läpi urakkarajat, urakka-aika, tarjous, urakan sisältö, mak-
suehdot, mallityövelvollisuus ja vakuudet. Lisäksi sopimusehdoissa oli mainittu 
asiakirjajärjestys, erityisehdot, työajat ja laadun varmistaminen. Aliurakoitsijoilta 
edellytettiin kuulumista joko tilaajavastuu rekisteriin tai lähettämään lakisäätei-
set asiakirjat koskien yritystä. Kaikista urakkatöistä piti alihankkijan myös toimit-
taa maksuerätaulukko ennen työn alkua. Aliurakoinnin valvonnassa kiinnitettiin 
huomiota työturvallisuuteen, laatuun ja aikataulussa pysymiseen. 
5.4 Työ- ja ympäristösuunnittelu 
Ennen työmaan alkua päivitin työmaalle työmaan turvallisuussuunnitelman (liite 
6), jonka tilaaja, työturvallisuuskoordinaattori ja vastaava mestari hyväksyivät. 
Työmaalla suoritettiin lakisääteinen työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
(liite 7). Tämä tarkastus kuului pääurakoitsijan työnjohtajan ominaisuudessa 
minulle ja yleensä kierroksella oli myös projektipäällikkö. 
Työmaalla oli käytössä kulunvalvontaan tarkoitettu e1 Manager- ohjelma, johon 
työnjohtaja, joka toimi perehdyttäjänä, syötti yllä mainittujen korttien ja lupien 
voimassaolopäivämäärät. Mikäli alihankkijalla oli käytössään Valtti-kortti, lei-
maus tapahtui Valtti-kortilla, mitä kulunvalvonta järjestelmä tuki. Mikäli Valtti-
korttia ei ollut, niin leimaus tapahtui erillisellä lätkällä, jonka pääurakoitsija antoi 
perehdytyksen yhteydessä. 
Perehdytyksessä käytiin läpi työmaan turvallisuussuunnitelma, työmaan turvalli-
suusohje, työmaasuunnitelma (liite 8), aikataulu, sosiaalitilat, ensiapu ja sam-
mutusvälineiden sijainti, henkilökohtaisten suojainten käytön tärkeys, sekä teh-
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tiin työmaan esittely kierros. Henkilökohtaisten suojainten ja valjaiden käytöstä 
joutui mainitsemaan aika usein.   
Työmaan turvallisuuskoordinaattorina toimi valvoja, joka oli nimetty tehtävään 
rakennuttajan toimesta. Pääurakoitsijan puolelta työsuojelupäällikkönä toimi 
vastaava mestari. 
5.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaalla pidettiin työmaakokous kerran kuukaudessa. Työmaakokouksiin 
osallistui yleensä valvoja, arkkitehti, isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen edusta-
jat, projektipäällikkö ja työnjohtaja. Myös alihankkijoiden edustajia kutsuttiin pai-
kalle tarpeen mukaan. Työmaakokouksissa käytiin läpi mm. työmaan tilanne ja 
kirjattiin pidetyt katselmukset, lisätöiden ja maksupostin hyväksyminen sekä 
tietenkin urakoitsijan, tilaajan ja valvojan asiat (liite 9). 
Aloituspalaverit pidettiin ennen työvaiheiden aloitusta. Palaverissa käsiteltiin 
aikataulut, resurssitarpeet ja työn suorittamiseen ja laatuun liittyvät asiat. Aloi-
tuspalavereihin osallistui projektipäällikkö, työnjohtaja ja työryhmä. Seurantapa-
laverit pidettiin tarpeen mukaan, mikäli tarvetta ilmeni. 
Viikkopalavereissa käytiin läpi koko tiimin työmaat. Näissä palavereissa sai tie-
toa muiden mahdollisista ongelmista, esimerkiksi alihankkijoiden resurssitilan-
teista.    
5.6 Laadunvarmistus 
Työnaikaista laadunvalvontaa suoritettiin silmämääräisesti päivittäin. Päivittäi-
sestä laadunvalvonnasta vastasi työnjohtaja. Lisäksi laatua valvoi rakennuttajan 
puolelta valvoja ja arkkitehti sekä urakoitsijan puolelta projektipäällikkö työmaa-
käynneillään. Työmaan laadunvarmistuskokeita tehtiin ennalta mainituista teh-
tävistä mm. parvekelaattasaranoiden kiinnikkeiden ja pesubetonielementtien 
pulttauksessa käytettyjen runkoankkurien ulosvetokokeet sekä rappauksen ver-
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kotuslaastin paksuusmittaukset. Ennen työmaan alkua tein tarkastusasiakirjan 
yhteenvetoraportin kaikista töistä, mistä tehtiin malli (liite 10). Malli hyväksytet-
tiin vastaavalla mestarilla, valvojalla, rakennesuunnittelijalla tai arkkitehdillä mal-
lityökatselmuksessa. Mallityön hyväksymisen jälkeen työvaihe kuitattiin hyväk-
sytyksi asiakirjaan. Rappaustyössä jokaisen vaiheen jälkeen työnjohtaja kuittasi 
työvaiheen tehdyksi.  
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6 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
6.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun perusteet minulla on mielestäni melko hyvin hallussa. Teh-
täväsuunnitelmia ei tehty jokaisesta työvaiheesta, koska suurin osa tehtävistä 
oli tuttuja ja eri vaiheisiin osattiin varautua kokemuksen pohjalta. Muutaman 
tehtäväsuunnitelman tein tutustakin aiheesta, koska samalla tuli käytyä läpi työ-
hön liittyvät tarvikkeet ja materiaalit. Parannettavaa itselläni on kuitenkin tehtä-
väsuunnittelussa, varsinkin kustannus- ja talouspuolella. Pidän tehtäväsuunni-
telmia tärkeänä apuvälineenä työn jouhevan etenemisen kannalta. 
6.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallisen suunnittelun perusteet minulla on mielestäni hyvin hallussa. Tämän 
tyyppisissä projekteissa, mitkä käytännössä toteutetaan lähes avotyönä, suurin 
haaste on juuri aikataulujen laatiminen. Viikkoaikatauluja päivitin viikoittain, jot-
ka olivat todella tarpeellisia silloin, kun tuli ennalta arvaamaton ongelma. Suu-
rimmaksi ongelmaksi muodostuu varamestojen suunnittelu, mikäli sää on epä-
vakaista pitkän aikaa, varamestojen suunnittelu. Korjausrakentamisessa muu-
tenkin on haastava tehdä tarkkoja aikatauluja, koska usein rakenteet eivät ole 
sellaisia mitä lähtötietojen mukaan pitäisi olla. Työntekijäpula tulee myös usein 
vastaan, koska julkisivusaneeraus on kuitenkin niin kausiluonteista. Varsinkin 
syksyisin on kiirettä, kun kaikki maalaukset ja märkätyöt pitää saada tehtyä en-
nen kylmien ilmojen tuloa. Yleisaikataulun laadinta tässä vaiheessa on vielä 
hieman haastavaa, mutta uskoisin siitä kohtalaisesti suoriutuvani. 
6.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimusten teosta minulla ei ole juurikaan kokemusta, koska kaikissa 
työmaissa, missä harjoitteluni ja kesätyöni suoritin, lähes kaikki aliurakkasopi-
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mukset oli tehty. Joitakin pienempiä sopimuksia olin mukana tekemässä, mutta 
projektipäällikkö on tehnyt ne pääsääntöisesti ennen projektin alkua. Aliurakka-
sopimuksiin jouduin kuitenkin tutustumaan huolella toimiessani työnjohtajana, 
koska sopimusten valvonta kuului minulle. Toistaiseksi aliurakoitsijoiden kanssa 
ei ole ollut erimielisyyksiä sopimuksista, johtuen suurimmaksi osaksi siitä, että 
sopimukset ovat olleet selkeitä ja rajaukset yksiselitteisiä. Sopimusten teoria-
puoleen olen perehtynyt niin, että pystyn tekemään sopimuksia, kunhan koke-
musta kertyy.  
6.4 Työ- ja ympäristösuunnittelu 
Työturvallisuusasiat julkisivusaneerauskohteissa on haastavaa osittain siitä 
syystä, että asukkaat asuvat taloissa, joita korjataan. Myös vanhempien työnte-
kijöiden asenteissa kypärän ja muiden henkilökohtaisten suojainten käytöstä on 
vielä parannettavaa. Suojainten käyttö ennen julkisivusaneerauksissa on ollut 
puutteellista. Oman kokemukseni mukaan vasta viimeisten kolmen–neljän vuo-
den aikana henkilökohtaisten suojainten käyttöön on kiinnitetty huomiota. Tästä 
syystä on olemassa paljon ”ei tarvinnut ennenkään käyttää” -asennetta. Consti 
Julkisivut on mielestäni ottanut työturvallisuusasiat vakavasti, ja niihin on kiinni-
tetty erityisen paljon huomiota. Työturvallisuuden kehittäminen yrityksessä on 
myös asia, jota painotetaan palavereissa ja siihen satsataan, koska on ymmär-
retty, että turvallinen ja siisti työmaa on pitkässä juoksussa myös tuottavin. Työ-
turvallisuusasioissa ja niiden valvomisessa onnistuin mielestäni kohtuullisesti, 
mutta parannettavaa löytyy tällä osa-alueelta niin itseltäni kuin varmaan kaikilta 
muiltakin.  
6.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaan ja yrityksen kokous- ja palaverikäytäntö ovat tulleet itselleni tutuiksi 
harjoittelu ja kesätyöjaksoilla. Työmaa kokouksissa urakoitsijan puolelta itseni 
lisäksi oli aina myös projektipäällikkö. Näin isossa projektissa oli hyvä, että ura-
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koitsijan puolelta oli kokenut henkilö mukana. Uskoisin, että pienemmässä pro-
jektissa tällä kokemuksella pystyisin edustamaan yritystä yksinkin, mutta en 
näin isoissa. Joitakin pienempien työvaiheiden aloitus- ja seurantapalavereja 
olen pitänyt yksinkin.   
6.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistukseen käytin paljon aikaa. Työmaalla tehtävistä laadunvarmis-
tuskokeista ja silmämääräisesti tarkastettavista kohdista tein työmaan alussa 
listan itselleni, mikä helpotti omaa laadunvalvontaa. Laadunvalvontaa suoritin 
päivittäin. Silmämääräistä valvontaa suoritti myös arkkitehti, valvoja ja projekti-
päällikkö lähes päivittäin. Tarkastimme yhdessä valvojan ja arkkitehdin työmaa-
käyntien yhteydessä sen hetken käynnissä olevien töiden laadun ja piiloon jää-
vät rakenteet. Mielestäni laadunvalvonta ja tarkkailu onnistui melko hyvin tällä 
työmaalla ja lopputulokseen olen tyytyväinen. Uskoisin, että kokemuksen myötä 
kehityn tälläkin osa-alueella. 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössä käydään läpi työmaan kahden tehtävän vaiheet pääpiirteittäin. 
Teoriaosassa kävin mielestäni tärkeitä asioita läpi melko kattavasti. Toteutus-
osiossa jouduin karsimaan tehtäviä pois, jotta opinnäytetyö pysyisi annetuissa 
rajoissa.  
Oman työskentelyn arviointi on hankalin osuus, koska en työnjohtajana ole sillä 
tasolla, mitä haluaisin. Omat tavoitteet olen kuitenkin asettanut korkealle ja us-
koisin, että minulla jatkossa on huomattavasti parempi näkemys työmaan työn-
johtajana toimimisesta. Julkisivusaneeraustyömaat ovat vaativia ja haastavia 
kohteita. Työnjohtajalla on usein kohteita enemmän kuin yksi, ja työnjohtajan 
tehtävän kuva on varsin laaja. Tästä johtuen työn etukäteen suunnitteluun pitää 
jatkossa panostaa vielä enemmän.  
Mielestäni Opinnäytetyön tekeminen oli varsin haastavaa, mutta samalla se an-
toi toisenlaista näkökulmaa ammatilliseen kasvuun. Itsensä arvioinnissa joutuu 
miettimään paljon asioita, missä on tehnyt väärin ja missä onnistunut. Kokonai-
suutena olen tyytyväinen tähän opinnäytetyöhön ja uskon, että tästä on hyötyä 
jatkossakin. 
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